

# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2018 по 31.01.2019 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	Автономная некоммерческая организация "Институт информационных технологий в образовании"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1077799012466
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	ДШИ.онлайн
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	18-2-014460

## Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	1) Согласованы концепция и цели реализации проекта.	15.12.2018	21.01.2019	Исполнена	1) дополнительное время потребовалось на привлечение специалистов по смежным направлениям (антропологи, социологи, этнографы, психологи и т.д.) 2) для снижения рисков реализации проекта (в виде запуска не пользующихся спросом среди целевой аудитории курсов) были проведены незапланированные изначально опросы среди педагогической общественности и родителей
2.	1) Разработана организационно-методическая модель работы ДШИ.онлайн. 2) Подготовлены технические задания на разработку образовательного вебсайта, 4-х дистанционных курсов и 4-х видеофильмов.	31.12.2018	31.01.2019	Исполнена	1) дополнительное время потребовалось на привлечение специалистов по смежным направлениям (антропологи, социологи, этнографы, психологи и т.д.) 2) для снижения рисков реализации проекта (в виде запуска не пользующихся спросом среди целевой аудитории курсов) были проведены незапланированные изначально опросы среди педагогической общественности и родителей 3) методическая сложность, поскольку в отношении выбранных педагогических подходов проект "ДШИ.онлайн" не аналогов и опыт в данном

					направлении минимален.
<b>Дополнительный комментарий</b>					

<p><b>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Сформирована команда проекта, для чего дополнительно к перечисленным в заявке специалистам были привлечены эксперты по антропологии детства, психологи, этнографы, фольклористы. В составе команды были последовательно сформированы рабочие подгруппы по методики обучения, по информационно-образовательной среде, по социальным медиа и по партнерству и сотрудничеству с другими организациями и проектами. Командой проекта согласованы концепция, цели реализации проекта и организационно-методическая модель (прилагаются). 13 декабря 2018 года в Казани на Республиканском форуме «Современное дополнительное образование: новая реальность» в торжественной обстановке директором Республиканского модельного центра дополнительного образования детей Республики Татарстан Ранисом Анваровичем Идрисовым и директором АНО «ИИТО» Азатом Дамировичем Ханнановым подписано соглашение о сотрудничестве по проекту «ДШИ.онлайн», см. <a href="https://ano-iito.ru/blog/dshi-online-obretact-partnerov/">https://ano-iito.ru/blog/dshi-online-obretact-partnerov/</a>. Проведены переговоры с Министерство культуры РФ о взаимодействии при выполнении проекта «ДШИ.онлайн», см. здесь <a href="https://ano-iito.ru/blog/rabochaja-vstrecha-v-ministerstve-kultury-rossii/">https://ano-iito.ru/blog/rabochaja-vstrecha-v-ministerstve-kultury-rossii/</a>. Партнерами проекта "ДШИ.онлайн" стали Лаборатория теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС и специалисты из Центра типологии и семиотики фольклора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Проведены три стратегические сессии по проекту, см. здесь репортаж о первой (установочном семинаре) <a href="https://ano-iito.ru/blog/dshi-onlajn-pervaja-strategicheskaja-sessija/">https://ano-iito.ru/blog/dshi-onlajn-pervaja-strategicheskaja-sessija/</a>. Сообщение о второй сессии здесь: <a href="https://ano-iito.ru/blog/vtoraja-strategicheskaja-sessija-po-proektu-dshi-onlajn/">https://ano-iito.ru/blog/vtoraja-strategicheskaja-sessija-po-proektu-dshi-onlajn/</a>. Видеозапись третьей сессии здесь: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=PHrnewxU24w">https://www.youtube.com/watch?v=PHrnewxU24w</a>. Открыты официальные страницы проекта в социальных сетях ВКонтakte <a href="https://vk.com/dshi.online">https://vk.com/dshi.online</a> и Фейсбук <a href="https://www.facebook.com/dshi.online">https://www.facebook.com/dshi.online</a>. На них ведется информирование общественности о целях и задачах проекта и о ходе его реализации. На дату предоставления отчета по 1-му этапу на страницу в ВК подписаны 221 человек, в ФБ – 429 человек. На официальных страницах проекта в соответствии с принятой методикой и организационно-методической схемой проекта были проведены опросы среди педагогической общественности и родителей: - по проблемам и переживаниям целевой аудитории проекта, см. <a href="https://vk.com/dshi.online?w=poll-177160925_320435596">https://vk.com/dshi.online?w=poll-177160925_320435596</a> и <a href="https://www.facebook.com/dshi.online/photos/a.523246334828971/523780808108857/">https://www.facebook.com/dshi.online/photos/a.523246334828971/523780808108857/</a>; - по фирменному стилю <a href="https://vk.com/dshi.online?w=poll-177160925_321983598">https://vk.com/dshi.online?w=poll-177160925_321983598</a> и <a href="https://www.facebook.com/dshi.online/photos/a.523246334828971/529986810821590/">https://www.facebook.com/dshi.online/photos/a.523246334828971/529986810821590/</a>; - по сетевому поведению ЦА <a href="https://www.facebook.com/dshi.online/photos/a.523246334828971/530970624056542">https://www.facebook.com/dshi.online/photos/a.523246334828971/530970624056542</a> и <a href="https://vk.com/dshi.online?w=poll-177160925_322238031">https://vk.com/dshi.online?w=poll-177160925_322238031</a>. Коллективными усилиями подгрупп рабочей команды и привлеченных специалистов были разработаны: - техническое задание на платформу дистанционного обучения (прилагается); - 4 технических задания на дистанционные курсы обучения (прилагаются); - 4 технических задания на видеофильмы (прилагаются).</p>
---	--

**Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)**

*Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)*



№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)


1.	Информирование педагогической и родительской общественности о проекте «ДШИ.онлайн»	с 01.12.2018 по 31.01.2019	с 01.12.2018 по 31.01.2019	Информационная кампания по популяризации проекта «ДШИ.онлайн», проведенная на интернет-ресурсах АНО "ИИТО" (официальном вебсайте и на страницах проекта в социальных сетях), в группах и сообществах по тематикам "образование" и "семья и поддержка детства" в социальных медиа.
Количественные показатели (наименование)				значение
Вебсайт АНО "ИИТО"				1
Официальные страницы проекта в социальных сетях				2
Количество подписчиков официальных страниц проекта в социальных сетях				650
2.	Проведение установочного семинара для команды проекта и партнеров.	с 03.12.2018 по 03.12.2018	с 21.01.2019 по 21.01.2019	1) Проведены три стратегических сессии команды проекта, включая установочный семинар для команды и партнеров. 2) Сформирована команда проекта, для чего дополнительно к перечисленным в заявке специалистам были привлечены эксперты по антропологии детства, психологи, этнографы, фольклористы. В составе команды были последовательно сформированы рабочие подгруппы по методике обучения, по информационно-образовательной среде, по социальным медиа и по партнерству и сотрудничеству с другими организациями и проектами. 3) Согласованы концепция и цели реализации проекта. 4) Распределены обязанности и функции в проекте; определены способы коммуникаций, совместного рабочего пространства и инструментария; согласованы меры по управлению рисками; согласованы инструменты управления качеством проекта.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество участников стратегических сессий по проекту				54
Количество стратегических сессий, включая установочный семинар для команды проекта и партнеров				3
3.	Разработка организационно-методической модели работы «ДШИ.онлайн» и технических заданий на разработку образовательного вебсайта, набора дистанционных курсов и дополнительных материалов.	с 04.12.2018 по 15.12.2018	с 04.12.2018 по 31.01.2019	Разработаны 1) Организационно-методическая модель «ДШИ.онлайн». 2) Технические задания на разработку образовательного вебсайта, 4-х дистанционных курсов и 4-х видеофильмов.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество организационно-методических моделей «ДШИ.онлайн»				1
Количество технических заданий на образовательный вебсайт (платформу дистанционного обучения)				1
Количество технических заданий на дистанционные курсы обучения и видеофильмы				8

### Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период


*Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)*

<b>а) Количественные результаты</b>	Наименование	показатель
	Количество групп и сообщество проекта в социальных сетях	2
	Количество используемых в рамках проекта социальных сетей	2
	Количество пилотных регионов, в которых будет развиваться оффлайновая (очная) деятельность проекта	1
	Количество технических заданий на разработку дистанционных курсов	4
	Количество технических заданий на разработку видеофильмов	4
	Количество технических заданий на платформу дистанционного обучения	1
<b>б) Качественные результаты</b>	Командой проекта согласованы концепция, цели реализации проекта и организационно-методическая модель (прилагаются). Коллективными усилиями подгрупп и привлеченных специалистов были разработаны: - техническое задание на платформу дистанционного обучения (прилагается); - 4 технических задания на дистанционные курсы обучения (прилагаются); - 4 технических задания на видеофильмы (прилагаются).	


<p><b>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p><a href="https://ano-iito.ru/blog/grant-prezidenta-rossii-dlja-proekta-dshi-online/">https://ano-iito.ru/blog/grant-prezidenta-rossii-dlja-proekta-dshi-online/</a> <a href="https://ano-iito.ru/blog/dshi-online-obretaet-partnerov/">https://ano-iito.ru/blog/dshi-online-obretaet-partnerov/</a> <a href="https://ano-iito.ru/blog/rabochaja-vstrecha-v-ministerstve-kultury-rossii/">https://ano-iito.ru/blog/rabochaja-vstrecha-v-ministerstve-kultury-rossii/</a> <a href="https://ano-iito.ru/blog/dshi-onlajn-pervaja-strategicheskaja-sessija/">https://ano-iito.ru/blog/dshi-onlajn-pervaja-strategicheskaja-sessija/</a> <a href="https://ano-iito.ru/blog/vtoraja-strategicheskaja-sessija-po-proektu-dshi-onlajn/">https://ano-iito.ru/blog/vtoraja-strategicheskaja-sessija-po-proektu-dshi-onlajn/</a> <a href="https://vk.com/dshi.online">https://vk.com/dshi.online</a> <a href="https://www.facebook.com/dshi.online">https://www.facebook.com/dshi.online</a></p>	
<p><b>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p><b>Мероприятие:</b> Информирование педагогической и родительской общественности о проекте «ДШИ.онлайн»</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="763 895 1249 1233">  </div> <div data-bbox="1413 895 1899 1233">  </div> </div> <p>18-2-014460 скриншот вебсайт АНО ИИТО 1 18-2-014460 скриншот вебсайт АНО ИИТО 1</p> <p>18-2-014460 скриншот вебсайт АНО ИИТО 2 18-2-014460 скриншот вебсайт АНО ИИТО 2</p>	



18-2-014460 скриншот вебсайт АНО ИИТО 3  
18-2-014460 скриншот вебсайт АНО ИИТО 3




18-2-014460 скриншот вебсайт АНО ИИТО 4  
18-2-014460 скриншот вебсайт АНО ИИТО 4



18-2-014460 скриншот вебсайт АНО ИИТО 5  
18-2-014460 скриншот вебсайт АНО ИИТО 5



18-2-014460 скриншот страница в ВК статистика охват  
18-2-014460 скриншот страница в ВК статистика охват



18-2-014460 скриншот страница в ФБ статистика  
18-2-014460 скриншот страница в ФБ статистика




18-2-014460 АНО ИИТО подписание согл о сотр в Казани  
Подписание соглашения о сотрудничестве с  
Республиканским модельным центром дополнительного  
образования детей Республики Татарстан

**Мероприятие:** Проведение установочного семинара для команды проекта и партнеров.



IMG\_0005  
На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)



IMG\_0019  
На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)



IMG\_0020  
На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)



IMG\_0030  
На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)





IMG\_9905

На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)

IMG\_9906

На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)



IMG\_9907

На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)



IMG\_9909

На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)



IMG\_9911

На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)



IMG\_9912

На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)

проекта и партнеров)



IMG\_9913

На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)

проекта и партнеров)



IMG\_9918

На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)



IMG\_9928

На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)



IMG\_9929

На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)





IMG\_9951  
 На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)




IMG\_9938  
 На первой стратегической сессии команды проекта «ДШИ.онлайн» (установочном семинаре для команды проекта и партнеров)

**Мероприятие:** Разработка организационно- методической модели работы «ДШИ.онлайн» и технических заданий на разработку образовательного вебсайта, набора дистанционных курсов и дополнительных материалов.



18-2-014460 скриншот разработка орг-метод модели  
 Коллективная разработка организационно-методической модели работы ДШИ.онлайн



18-2-014460 скриншот разработка ТЗ  
 Разработка технического задания на образовательный вебсайт ДШИ.онлайн

Фотографии с 1-я стратегической сессии по проекту «ДШИ.онлайн»

<https://drive.google.com/drive/folders/1JT3Di382qXfsgpuPgjuUdhJzB3DfuQry?usp=sharing> Видеозапись 3-ей стратегической сессии по проекту «ДШИ.онлайн» <https://www.youtube.com/watch?v=PHrnewxU24w>

Электронные версии материалов (бюллетеней,

брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)	Название	Описание	Файл	Дата
	18-2-014460 Концепция и цели ДШИ.онлайн	Концепция, цели и организационно-методическая модель проекта ДШИ.онлайн, проработанная и согласованная рабочей командой проекта в соответствии с планом мероприятий.	18-2-014460 Концепция и цели ДШИ.онлайн.pdf	10.02.2019
	18-2-014460 ТЗ на платформу ДШИ.онлайн	Техническое задание для образовательного сайта ДШИ.онлайн (платформы для дистанционного обучения). В результате проведенной командой проекта работы было принято решение не разрабатывать собственный вебсайт, а арендовать одно из существующих решений. Это должно дать существенную экономию по финансовым затратам и по времени.	18-2-014460 ТЗ на платформу ДШИ.онлайн.pdf	10.02.2019
	18-2-014460 ТЗ курс Лучший день рождения	Техническое задание на разработку дистанционного курса "Лучший день рождения" по направлению "Праздники и обряды"	18-2-014460 ТЗ курс Лучший день рождения.pdf	10.02.2019
	18-2-014460 ТЗ курс Аватар Лик Образ	Техническое задание на разработку дистанционного курса "Аватар? Лик? Образ?" по направлению "Мода и стиль"	18-2-014460 ТЗ курс Аватар Лик Образ.pdf	10.02.2019
	18-2-014460 ТЗ курс НеВуду	Техническое задание на разработку дистанционного курса "НеВуду" по направлению "Декор и ИЗО"	18-2-014460 ТЗ курс НеВуду.pdf	10.02.2019
	18-2-014460 ТЗ курс Тебя услышат	Техническое задание на разработку дистанционного курса "Тебя услышат!" по направлению "Музыка и танец"	18-2-014460 ТЗ курс Тебя услышат.pdf	10.02.2019
	18-2-014460 ТЗ на создание видеофильма Аватар Лик Образ	Техническое задание на разработку видеофильма "Аватар? Лик? Образ?"	18-2-014460 ТЗ на создание видеофильма Аватар Лик Образ.pdf	10.02.2019
	18-2-014460 ТЗ на создание видеофильма Лучший? день рождения	Техническое задание на разработку видеофильма "Лучший день рождения"	18-2-014460 ТЗ на создание видеофильма Лучший? день рождения.pdf	10.02.2019
	18-2-014460 ТЗ на создание видеофильма НеВуду	Техническое задание на разработку видеофильма "НеВуду"	18-2-014460 ТЗ на создание видеофильма НеВуду.pdf	10.02.2019
	18-2-014460 ТЗ на создание видеофильма Тебя услышат	Техническое задание на разработку видеофильма "Тебя услышат!"	18-2-014460 ТЗ на создание видеофильма Тебя услышат.pdf	10.02.2019

<p><b>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>				
<p><b>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.</b></p>				
<p><b>Дополнительные документы</b></p>	<p>Название</p>	<p>Описание</p>	<p>Файл</p>	<p>Дата</p>
	<p>18-2-014460 Соглашение о сотр АНО ИИТО и РЦВР РТ</p>	<p>Соглашение о сотрудничестве по проекту "ДШИ.онлайн" с Республиканским модельным центром дополнительного образования детей Республики Татарстан (Республиканским центром внешкольной работы РТ)</p>	<p>18-2-014460 Соглашение о сотр АНО ИИТО и РЦВР РТ.pdf</p>	<p>10.02.2019</p>
	<p>18-2-014460 АНО ИИТО подписание согл о сотр в Казани</p>	<p>Подписание соглашения о сотрудничестве с Республиканским модельным центром дополнительного образования детей Республики Татарстан</p>	<p>18-2-014460 АНО ИИТО подписание согл о сотр в Казани.PNG</p>	<p>10.02.2019</p>
<p><b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b></p>	<p>Фамилия, имя и отчество: Ханнанов Азат Дамирович</p>			
<p><b>Основания полномочий лица, подписывающего отчетность</b></p>	<p>Отчет подписан на основании Устава</p>			