
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.08.2022 по 31.01.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1077799012466

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
ДШИ.онлайн: трансмедиа

Номер договора о предоставлении гранта 22-1-015870

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

2.1.

Разработаны еще 15 учебно-просветительских 

комплексов для детей и подростков, проходящих 

стационарное, амбулаторное лечение, а также психолого-

педагогическую реабилитацию. Материалы разосланы в 

партнерские медицинские учреждение 8 регионов (общим 

тиражом не менее 15 тыс. экземпляров). Общее 

количество разработанных учебно-просветительских 

комплексов за период проекта - 30.

30.09.2022 30.09.2022 исполнена

2.2.

Сотрудниками партнерских медицинских учреждений 8 

регионов проведены занятия с использованием 

разработанных учебно-просветительских комплексов с 

участием не менее 10 тыс. детей.

31.12.2022 31.12.2022 исполнена

Созданы 2 чат-бота, проведены 4 флешмоба и 4 стрима 

для детей и подростков, проходящих стационарное, 

амбулаторное лечение, а также психолого-

педагогическую реабилитацию на базе разработанных 

2.3. 31.01.2023 31.01.2023 исполнена
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учебно-просветительских комплексов. Общее количество 

человек, зарегистрированных на сайте проекта, в 

социальных сетях и чат-ботах не менее 4 тыс.

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Печать в типографии, комплектация и 

рассылка наборов бумажных 

компонентов второй партии 

трансмедийных УПК в партнерские 

медицинские учреждения (включая 

стационары и поликлиники) и 

пациентские организации. Команда 

проекта, включая кураторов проекта в 

партнерских медицинских организациях 

в 8 регионах страны. 10 000 детей, 

проходящих лечение в стационарах и 

амбулаторно.

с 01.11.2022  

по 31.01.2023

с 01.11.2022  

по 31.01.2023

Использование трансмедийных учебно-просветительских комплексов (ТУПК), 

изначально спроектированных для дидактически обоснованного и эффективного с точки 

зрения психолого-педагогической реабилитации перехода из бумажной в виртуальную 

среду и обратно, позволяет охватить новые группы детей, проходящих лечение и 

способствовать их образовательной инклюзии, психолого-педагогической реабилитации 

и социально-культурной адаптации. В состав ТУПК входят бумажные раздаточные 

материалы, которые сами по себе являются средствами обучения, просвещения и 

воспитания или развивающей игрой, а также система интегрированных с ними через QR 

коды онлайн мероприятий: а) дети могут по каждому материалу прочесть 

увлекательную историю, б) поиграть со специально адаптированным ботом, в) 

поучаствовать во флешмобах и стримах в соцсетях и, наконец, г) пройти онлайн курс, в 

котором есть задание по выходу из виртуального мира – например, устроить 

представление теневого театра прямо в комнате или больничной палате.

Привязанные ККТ:

Разработаны еще 15 учебно-просветительских комплексов для детей и подростков, проходящих стационарное, амбулаторное 

лечение, а также психолого-педагогическую реабилитацию. Материалы разосланы в партнерские медицинские учреждение 8 

регионов (общим тиражом не менее 15 тыс. экземпляров). Общее количество разработанных учебно-просветительских комплексов за 

период проекта - 30.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество разработанных видов трансмедийных УПК, наименований 25

Количество регионов России, представляемых партнерскими медицинскими 

организациями
15

Количество экземпляров бумажных компонентов трансмедийных УПК 31169

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1
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Часть бумажного компонента ТУПК "Вечный календарь"  Часть бумажного компонента ТУПК "Пишем письмо Деду Морозу"

Бумажный компонент ТУПК "Кубик-выбиратор чат-ботов"  Бумажный компонент ТУПК "Матрешка"
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Часть бумажного компонента ТУПК "Вечный календарь" (прописи для 

леттеринга)  Часть бумажного компонента ТУПК "Путешествие в Сон" (колыбельные)

Бумажный компонент ТУПК "Раскраска по номерам Александр Невский"  Бумажный компонент ТУПК "Объемная картина Ярмарка"
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Бумажный компонент ТУПК "Игра-оторва" (ссылки на чат-боты, разработанные 

в рамках реализации проекта)  Бумажный компонент ТУПК "Мини-книга"

Часть бумажного компонента ТУПК "Кот сибирский" (прописи для 

исторической каллиграфии)  Бумажный компонент ТУПК "Объемная картина Опять двойка"
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Часть бумажного компонента ТУПК "Кот сибирский" (одна сторона шаблона 

для создания художественной открытки)  

Часть бумажного компонента ТУПК "Спектакль в комнате" (театральный чек-

лист по созданию спектакля, трансформируемый в мини-макет сцены)

Бумажный компонент ТУПК "Раскраска по номерам Купчиха"  Часть бумажного компонента ТУПК "Пишем письмо Деду Морозу" (прописи)
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Для комплектации привлекались волонтеры-старшеклассники из московской 

СОШ №1362  

Волонтеры-студенты на комплектации посылок с ТУПК в партнерские 

больницы

Волонтеры-студенты на комплектации посылок с ТУПК в партнерские 

больницы  

Очередная посылка пришла в больницу. С бумажными компонентами ТУПК 

поставляются необходимые расходные материалы и инструменты (карандаши, 

клей, перьевые ручки и т.д.).
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2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

1. Папка с 25 макетами ТУПК, разработанными, отпечатанными и отправленными в партнерские больницы в рамках реализации 2 этапа проекта. 2. Ссылка на 

папку Яндекс.диска со 166 фотографиями получения ТУПК из типографий и комплектации для последующего отправления в партнерские больницы. 3. Ссылка на 

папку с официальными справками из партнерских больниц о количестве полученных ТУПК в рамках реализации 2 этапа проекта (31 169 экз.).  

https://disk.yandex.ru/d/Ah5tr3LyuXxV5w  

https://disk.yandex.ru/d/5kgaCCMNPVb4Ag  

https://disk.yandex.ru/d/c3LC1P4fe-54vg  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

22-1-015870 25 макетов ТУПК 2 этап

Все 25 макетов ТУПК, 

разработанных, 

отпечатанных и 

отправленных в 

партнерские больницы 

в рамках реализации 2 

этапа проекта - в одном 

файле.

22-1-015870 25 

макетов ТУПК 2 

этап.pdf

10.02.2023

22-1-015870 Справки из мед_орг всего 

31169 ТУПК 2 этап

Справки из партнерских 

больницы о получении 

31 169 экз. ТУПК в 

рамках реализации 2 

этапа проекта.

22-1-015870 

Справки из мед_

орг всего 31169 

ТУПК 2 этап.pdf

10.02.2023

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Подготовка статей-спутников в блоге на 

сайте проекта для второй партии 

трансмедийных УПК. Удаленный 

(дистанционный режим) в онлайн системе 

Созданные дополнительные просветительские и инструктивные онлайн материалы в блоге проекта 

облегчают сборку и использование ТУПК, что повышает эффективность вовлечения в проект детей 

в стационарах и, особенно, проходящих лечение дома (в отсутствие воспитателей, психологов и т.д.

). Познавательные материалы отвлекают детей от переживаний по поводу болезни, а арт-терапия с 

2

с 01.10.2022  

по 31.10.2022

с 01.10.2022  

по 31.10.2022
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управления проектами. Команда проекта. использованием ТУПК способствует восстановлению когнитивных функций и коррекции 

эмоционального составляющей и поведенческих отклонений.

Привязанные ККТ:

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество разработанных видов трансмедийных УПК, наименований 25

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Статья "Как работать с перьевой ручкой" в блоге проекта - онлайн 

просветительский компонент для бумажных прописей и шаблонов открыток.  

Статья "Сложи цифры в русские шедевры" в блоге проекта - онлайн 

просветительский компонент для бумажных раскрасок по номерам.
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Статья "Какой сейчас год?" в блоге проекта - онлайн просветительский 

компонент для флешмоба-конкурса "Вечный календарь, шаблона для создания 

вечного календаря и прописей к нему.  

Статья "Как писать письмо Деду Морозу" в блоге проекта - онлайн 

просветительский компонент для флешмоба-конкурса "Пишем письма Деду 

Морозу", шаблона для создания открыток для Деда Мороза и прописей к ним.
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Статья "Лубочные картинки, кот-людоед и мыши в Эрмитаже" в блоге проекта - 

онлайн просветительский компонент для флешмоба-конкурса "Сюрприз в 

почтовом ящике", шаблона для создания открытки "Кот сибирский" и прописей 

к ним.  

Статья "Новогодняя почта" в блоге проекта - онлайн просветительский 

компонент для флешмоба-конкурса "Пишем письма Деду Морозу", шаблона для 

создания открыток для Деда Мороза и прописей к ним.
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Статья "Нескромный спектакль в скромных условиях" в блоге проекта - онлайн 

просветительский компонент для флешмоба-конкурса "Спектакль в комнате" и 

театрального чек-листа трансформера для него.  

Статья "Сюрприз в почтовом ящике" в блоге проекта - онлайн просветительский 

компонент для флешмоба-конкурса "Сюрприз в почтовом ящике", шаблона для 

создания открыток и прописей к ним.
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Статья "Путешествие в Сон" в блоге проекта - онлайн просветительский 

компонент бумажного раздаточного материала "Путешествие в Сон" с текстами 

колыбельных и ссылками на их видеозаписи.  

Статья "Матрёшки: интриги, факты, расследования" в блоге проекта - онлайн 

просветительский компонент бумажного раздаточного материала-раскраски 

"Матрешки".
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Статья "Неизвестная история известной картины" в блоге проекта - онлайн 

просветительский компонент бумажного макетов для создания двух объемных 

картин.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Статьи в блоге проекта - составная часть трансмедийных учебно-просветительских комплексов (ТУПК)  

https://dshi-online.ru/blog  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

14
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Реализация онлайн компонентов (мероприятий) 

трансмедийных УПК в социальных медиа: организация 

флешмобов, проведение стримов и вовлечение в чат-боты. 

В социальных медиа. Команда проекта для основной ЦА: 

дети и подростки от 6 до 18 лет, проходящие 

стационарное или амбулаторное лечение, а также 

нуждающиеся в психолого-педагогической реабилитации 

после перенесенного COVID-19, а также для их родителей 

(законных представителей).

с 01.08.2022  

по 31.01.2023

с 01.08.2022  

по 31.01.2023

Реализация онлайн компонентов (мероприятий) 

трансмедийных УПК в социальных медиа (флешмобов-

конкурсов, стримов,вовлечение в чат-боты) обеспечила 

снижение уровня десоциализации детей, проходящих 

лечение, за счет использования различных 

дидактических приемов в социальных медиа, 

включающих средства совместного творчества и 

возможность поделиться процессом и результатами 

обучения с родными и сверстниками.

Привязанные ККТ:

Созданы 2 чат-бота, проведены 4 флешмоба и 4 стрима для детей и подростков, проходящих стационарное, 

амбулаторное лечение, а также психолого-педагогическую реабилитацию на базе разработанных учебно-

просветительских комплексов. Общее количество человек, зарегистрированных на сайте проекта, в социальных 

сетях и чат-ботах не менее 4 тыс.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество проведенных стримов (прямых трансляций) 4

Количество проведенных флешмобов 4

Количество разработанных чат-ботов 2

Количество пользователей, вовлеченных в активность на вебсайте проекта, ботах и в аккаунтах социальных сетей 6335

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3
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"Операция Дед Мороз". Стартовый стрим марафона "Отправляем письма Деду 

Морозу". Проведен 09 декабря в 13:00 в ВК, ОК и Ютьюбе.  

Основной пост в ВК (аналогичный был размещен в ОК) о флешмобе-конкурсе с 

призами и подарками "Отправляем письма Деду Морозу", проведен с 9 по 16 

декабря 2022 г. в ВК и ОК.
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Основной пост в ВК скриншот 1 (аналогичный был размещен в ОК) о 

флешмобе-конкурсе с призами и подарками "Сюрприз в почтовом ящике", 

проведен с 16 по 28 декабря 2022 г. в ВК и ОК.  

«Стопудовый сюрприз». Стартовый стрим к флешмобу "Сюрприз в почтовом 

ящике". Проведен 16 декабря в 13:00 МСК в ВК, ОК и Ютьюбе.

17
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Основной пост в ВК скриншот 2 (аналогичный был размещен в ОК) о 

флешмобе-конкурсе с призами и подарками "Сюрприз в почтовом ящике", 

проведен с 16 по 28 декабря 2022 г. в ВК и ОК.  

Основной пост в ВК скриншот 1 (аналогичный был размещен в ОК) о 

флешмобе-конкурсе с призами и подарками "Вечный календарь", проведен с 3 

по 9 января 2023 г. в ВК и ОК.

Запись стартового стрима "Вечный календарь". Проведен 02 января в 13:00 в 

ВК, ОК и Ютьюбе.  

18
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Основной пост в ВК скриншот 1 (аналогичный был размещен в ОК) о 

флешмобе-конкурсе с призами и подарками "Вечный календарь", проведен с 3 

по 9 января 2023 г. в ВК и ОК.
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Основной пост в ВК скриншот 1 (аналогичный был размещен в ОК) о 

флешмобе-конкурсе с призами и подарками "Спектакль в комнате", проведен с 6 

по 18 января 2023 г. в ВК и ОК.  

"Спектакль в комнате". Стартовый стрим флешмоба-конкурса 

домашних/больничных театров. Проведен 05 января 2023 г. в 13:00 в ВК, ОК и 

Ютьюбе.
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Основной пост в ВК скриншот 2 (аналогичный был размещен в ОК) о 

флешмобе-конкурсе с призами и подарками "Спектакль в комнате", проведен с 6 

по 18 января 2023 г. в ВК и ОК.  Домашняя страница Большого новогоднего марафона.

Лендинг страница чат-бота "Гадание по картинам" со ссылками на версии бота в 

ВК, ОК и Телеграме.  Один из шагов взаимодействия с чат-ботом "Гадание по картине"
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Один из шагов взаимодействия с чат-ботом "Гадание по картине"  

Финальный шаг взаимодействия с чат-ботом "Гадание по картине" с 

рекомендацией пройти мастер-класс ДШИ.онлайн.

Лендинг страница чат-бота "Гадание по книгам" со ссылками на версии бота в 

ВК, ОК и Телеграме.  Один из шагов взаимодействия с чат-ботом "Гадание по книге"

22
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Один из шагов взаимодействия с чат-ботом "Гадание по книге"  

Статистика подписчиков чат-ботов проекта, скриншот платформы Salebot. Всего 

за время реализации проекта было вовлечено 889 подписчиков (не считая 

отписавшихся).

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

"Домашняя страница" и отдельные ссылки на мероприятия (стримы, флешмобы-конкурсы) Большого новогоднего марафона. Марафон состоял из 4 отдельных 

флебмобов-конкурсов и проводился в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Ютьюб и Телеграм. Каждый флешмоб-конкурс начинался со стартового стрима. 

Вещание стримов проходил из профессиональной студии Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей 

(официального партнера проекта "ДШИ.онлайн") по адресу Ростокинский проезд, д.3  

https://dshi-online.ru/ng  

https://vk.com/video-208678587_456239033  

https://vk.com/wall-208678587_...  

https://ok.ru/dshi.online.zt/topic/156037778195318  

https://vk.com/video-208678587_456239035  

https://vk.com/wall-208678587_247  

https://ok.ru/dshi.online.zt/topic/156056599479158  

https://vk.com/video-208678587_456239039  

https://vk.com/video-208678587_456239040  

https://vk.com/wall-208678587_288  
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Cсылки на чат-боты "Гадание по книгам" и "Гадание по картинам". Для каждого чат-бота были разработаны лендинговые страницы. Каждый чат-бот доступен в 

ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме.  

https://bot.dshi-online.ru/md/pisatel  

https://bot.dshi-online.ru/pisatel_0_f  

https://bot.dshi-online.ru/pisatel_1  

https://ok.salebot.site/pisatel  

https://bot.dshi-online.ru/md/kartina  

https://bot.dshi-online.ru/kartina_0_f  

https://bot.dshi-online.ru/kartina_1  

https://ok.salebot.site/kartina  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Папка на Яндекс.диске со скриншотами некоторых (не всех постов) в официальных аккаунтах проекта в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.  

https://disk.yandex.ru/d/xOx1E5YEd6ecMg  

Ссылки на группы проекта в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также на канал в Телеграме.  

 

https://vk.com/dshi_online_zt  

https://ok.ru/dshi.online.zt  

https://t.me/dshi_online_public  

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

22-1-015870 889 подписчиков в чат-ботах 3 мессенджеров 

с февраля 2022 по янваврь 2023 статистика Salebot

Статистика подписчиков чат-ботов 

проекта, скриншот платформы 

Salebot. Всего за время реализации 

проекта "ДШИ.онлайн: трансмедиа" 

было вовлечено 889 подписчиков 

(не считая отписавшихся).

22-1-015870 889 

подп в чат-ботах 3 

месс февр22-янв23 

статистика Salebot.

PNG

10.02.2023

22-1-015870 295 подписчиков в официальной группе 

проекта в ВКонтакте

Скриншот 295 подписчиков в 

официальной группе проекта в 

ВКонтакте

22-1-015870 ВК 

295 подп.PNG
10.02.2023

22-1-015870 586 подписчиков в официальной группе 

проекта в Одноклассниках

586 подписчиков в официальной 

группе проекта в Одноклассниках

22-1-015870 ОК 

586 подп.PNG
10.02.2023
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22-1-015870 4446 зарег_польз на сайте ДШИ.онлайн 

трансмедиа

4446 зарегистированных 

пользователей группы "ДШИ.

онлайн: трансмедиа" на сайте 

проекта на платформе Геткурс.

22-1-015870 4446 

зарег_польз на 

сайте ДШИ.онлайн 

трансмедиа.jpg

10.02.2023

22-1-015870 Телеграм 119 подп
119 подписчиков канала проекта в 

Телеграм.

22-1-015870 

Телеграм 119 подп.

PNG

10.02.2023

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Проведение сотрудниками 

партнерских медицинских 

организаций 8 регионов 

занятий с использованием 

разработанных учебно-

просветительских комплексов с 

участием не менее 10 000 

детей.

с 01.02.2022  

по 31.01.2023

с 01.02.2022  

по 31.01.2023

В результате реализации проекта тысячи детей и подростков, проходящих лечение в условиях 

стационара и дома и (по отдельным нозологиям) детей с ОВЗ, были вовлечены в творческие 

практики и охвачены информационной, методической, психологической, творческой, 

организационной, навигационной и коммуникационной поддержкой. Участие в проекте «ДШИ.

онлайн: здравствуй и твори» способствовало формированию отношения к болезни как к 

временной трудности, которая не лишает права на обучение, общение со сверстниками и 

учителями, встречи с интересными людьми и дальнейший личностный рост. Взаимодействие с 

квалифицированными педагогами «ДШИ.онлайн: здравствуй и твори», имеющими опыт работы 

с детьми, проходящими лечение, а так же с детьми с ОВЗ, помогло настроить юных пациентов 

на позитивный лад, отвлечь их от переживаний по поводу болезни и, тем самым, содействовать 

скорейшему выздоровлению.

Привязанные ККТ:
Сотрудниками партнерских медицинских учреждений 8 регионов проведены занятия с использованием разработанных учебно-

просветительских комплексов с участием не менее 10 тыс. детей.  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество детей и подростков, проходящих стационарное или 

амбулаторное лечение, а также психолого-педагогическую реабилитацию 

после перенесенного COVID-19, прошедших обучение с использованием 

трансмедийных УПК

13073

Количество регионов России, представляемых партнерскими медицинскими 

организациями
15

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

4
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Дети активно используют QR коды для выхода на онлайн ресурсы проекта, 

поэтому эти раздатки называются бумажными компонентами ТУПК. На фото 

девочка сканирует коды на игрушке-"оторве".  Хороший подарок от проекта в не очень хорошие для девочки дни.

Сочиняем письмо Деду Морозу.  

Для работы с ТУПК от ДШИ.онлайн не нужно ничего, кроме прикроватной 

табуретки. Все остальное благодаря поддержке Фонда детям предоставляется.

26
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Художественные открытки и письма Деду Морозу изготовлены, пригодились 

художественные почтовые марки, закупленные специально для этих целей.  В палатах старшие убаюкивают младших при помощи колыбельных.

Театральный чек-лист превращается в сценографический макет, поэтому в 

проекте он называется "трансформером"  

Раскраска Матрешки: представлено три традиционных стиля и оставлено место 

для создания собственного

27
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Театральный чек-лист - это не просто игрушка, а пошаговая инструкция для 

создания спектакля. Прямо в палате.  

Прослушивание колыбельных, текст и ссылки размещены на раздаточном 

материале

Создаем художественные открытки для флешмоба-конкурса "Сюрприз в 

почтовом ящике".  Объемные картины всегда популярны у детей.

28
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Технику работы с прописями перьевой ручкой для леттеринга отдельно, на 

специальном вебинаре, объясняли детям.  

Шаблон для открытки "Кот сибирский" в стиле лубка сопровождается 

прописями.

Работа с ТУПК от ДШИ.онлайн объединяет юных пациентов разных возрастов.  Раскраски - теперь и на патриотическую тематику.

29
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Вырезаем кубик-выбиратор чат-ботов (игра с QR кодами).  "Вечный календарь" готов!

Часть алгоритма участия во флешмобе-конкурсе "Пишем письмо Деду Морозу"  

Мини-книги, сопровождаемые специальной статьей в блоге и специальным 

онлайн мастер-классом, помогают ощутить себя и писателем, и иллюстратором.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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1. "Пациенты Ставропольской детской больницы - участники новогоднего марафона" / Ставропольская правда, 16 января 2023 г. 2. "Приглашаем детей на 

Новогодний марафон от проекта ДШИ.онлайн: здравствуй и твори!" / Официальный сайт Федерального научно-клинического центра детей и подростков ФМБА 

России, 07 декабря 2022 г. 3. "Пациенты Республиканской детской клинической больницы принимают участие в Федеральном проекте «ДШИ.онлайн: здравствуй и 

твори»" / РДКБ РБ, 10 октября 2022 г. 4. "1 сентября во всей стране празднуется день знаний!" / Научно-клинический центр детей и подростков ФМБА России 02 

сентября 2022 г. 5. "Каждый ребёнок, находящийся на лечении в стационаре больницы, сможет получать знания" / Свое ТВ Ставропольский край, 09 августа 2022 г. 

6. "Пациенты Республиканской детской клинической больницы принимают участие в Федеральном проекте «ДШИ.онлайн: здравствуй и твори»"/ Безформата, Уфа, 

08 августа 2022 г. 7. "Ставропольская детская клиническая больница запустила развивающий  

https://stapravda.ru/20230116/patsienty_stavropolskoy_detskoy_bolnitsy__uchastniki_novogodnego_197065.html  

https://kidsfmba.ru/priglashaem-detej-na-novogodnij-marafon-ot-proekta-dshi-onlajn-zdravstvuj-i-tvori/  

http://www.ufardkb.ru/home/pacienty-respublikanskoj-detskoj-klinicheskoj-bolnicy-prinimayut-uchastie-v-federalnom-proekte-dshionlajn-zdravstvuj-i-tvori/  

https://kidsfmba.ru/1-sentyabrya-vo-vsej-strane-prazdnuetsya-den-znanij/  

https://rutube.ru/video/3767f580e35f5cb7a2eb86e6b9bb1167/  

https://ufa.bezformata.com/listnews/federalnom-proekte-dshi-onlayn/108188991/  

https://stavropolye.tv/news/170049  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

1. 535 фото занятий детей с использованием трансмедийных учебно-просветительских комплексов в партнерских больницах - папка на облачном сервисе Мэйл.ру 2. 

Видеоблагодарность Фонду президентских грантов от пациентов Ставропольской краевой детской клинической больницы  

https://cloud.mail.ru/public/Uv8S/42aQX6GBE  

https://cloud.mail.ru/public/YsUx/927vcmpDs  

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

22-1-015870 Справки всего 

обучено 13073 2 этап

Официальные справки из 

партнерских больницы о 

количестве детей и 

подростков, прошедших 

обучение с 

использованием ТУПК.

22-1-015870 

Справки всего 

обучено 13073 2 

этап.pdf

10.02.2023

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
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https://cloud.mail.ru/public/YsUx/927vcmpDs


3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Разработано 25 трансмедийных (заранее спроектированных для дидактически эффективных переходов из онлайн среды в реальную) учебно-просветительских комплексов вместо 

15 по плану. Подготовлены 13 статей-спутников в блоге на сайте проекта для трансмедийных УПК. Бумажные компоненты ТУПК были напечатаны в типографиях тиражом 31 169 

экз. (вместо 15 000 по плану), скомплектованы и разосланы в 17 партнерских медицинских организаций 15 регионов России (8 регионов по плану). Помимо ТУПК, в больницы 

рассылались расходные материалы и инструменты для творчества (карандаши, клей, перьевые ручки и т.д.). Был проведено Большой новогодний марафон, состаявший из 4 

отдельных флешмобов-конкурсов. Каждый марафон состоял из трех этапов: предварительный «прогрев» в соцсетях, стартовый стрим и следующий за ним флешмоб-конкурс с 

призами и подарками для детей. Все флешмобы-конкурсы и стримы параллельно проходили в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, стримы также транслировались в 

Ютьюб. 1. «Пишем письмо Деду Морозу». 9 декабря 13:00 МСК: стрим «Операция Дед Мороз». 9-16 декабря: флешмоб-конкурс с подарками "Отправляем письма Деду Морозу". 

2. «Сюрприз в почтовом ящике». 16 декабря 13:00 МСК: стрим «Стопудовый сюрприз». 16-23 декабря: флешмоб «Сюрприз в почтовом ящике». 3. «Вечный календарь». 2 января 

13:00 МСК: стрим «Вечный календарь». 2-9 января: флешмоб-конкурс. 4. «Спектакль в комнате». 5 января 13:00 МСК: театральный стрим «Спектакль в комнате». 5-28 января: 

флешмоб «Спектакль в комнате». Все направления работы по этапу успешно реализованы, некоторые - с превышением плановых показателей.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Количество регионов России, 

представляемых партнерскими 

медицинскими организациями

8,00 15,00 25,00 188

Количество разработанных видов 

трансмедийных УПК, наименований
30,00 25,00 50,00 83

Количество детей и подростков, 

проходящих стационарное или 

амбулаторное лечение, а также психолого-

педагогическую реабилитацию после 

перенесенного COVID-19, прошедших 

обучение с использованием 

трансмедийных УПК

10000,00 13073,00 13073,00 131

Количество проведенных стримов 

(прямых трансляций)
6,00 4,00 6,00 67

Количество пользователей, вовлеченных в 

активность на вебсайте проекта, ботах и в 

аккаунтах социальных сетей

4000,00 6335,00 6335,00 158

Количество разработанных чат-ботов 3,00 2,00 3,00 67

Количество экземпляров бумажных 30000,00 31169,00 50859,00 104
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компонентов трансмедийных УПК

Количество проведенных флешмобов 6,00 4,00 6,00 67

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

1. Созданные дополнительные просветительские и инструктивные онлайн материалы в блоге проекта облегчают сборку и использование ТУПК, что повышает эффективность 

вовлечения в проект детей в стационарах и, особенно, проходящих лечение дома (в отсутствие воспитателей, психологов и т.д.). 2. Арт-терапия с использованием ТУПК 

способствовала восстановлению когнитивных функций и коррекции эмоционального составляющей и поведенческих отклонений. 3. Благодаря использованию ТУПК совместно с 

сервисом родительского контроля минимизировалось время нахождения детей в сети и, одновременно, предоствращалась психотравмирующая ситуация запрета. 4. Дети 

приучались к культуре самоограничения времени нахождения в сети. 5. Создан набор инновационных для госпитальной педагогики учебно-просветительских комплексов, которые 

можно тиражировать и использовать в любых медорганизациях. 6. Реализация онлайн компонентов (мероприятий) трансмедийных УПК в социальных медиа (флешмобов-

конкурсов, стримов, вовлечение в чат-боты) обеспечило снижение уровня десоциализации детей, проходящих лечение, за счет использования различных дидактических приемов в 

социальных медиа, включающих средства совместного творчества и возможность поделиться процессом и результатами обучения с родными и сверстниками. 7. Участие в проекте 

«ДШИ.онлайн: здравствуй и твори» способствовало формированию отношения к болезни как к временной трудности, которая не лишает права на обучение, общение со 

сверстниками и учителями, встречи с интересными людьми и дальнейший личностный рост. Взаимодействие с квалифицированными педагогами «ДШИ.онлайн: здравствуй и 

твори», имеющими опыт работы с детьми, проходящими лечение, а так же с детьми с ОВЗ, помогло настроить юных пациентов на позитивный лад, отвлечь их от переживаний по 

поводу болезни и, тем самым, содействовать скорейшему выздоровлению.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание

736000,00

Оплата услуг бухгалтера проекта, работа волонтеров для работы в лечебных учреждениях и при комплектации ТУПК (денежный 

эквивалент), аренда офисного помещения класса В площадью 69 м2 по адресу г. Москва, ул. Радио, дом 22 (денежный эквивалент), 

аренда платформы для образовательного сайта проекта, проведение информационной кампании по набору обучающихся, обучение 

преподавателей и волонтеров специфике работы с детьми, проходящими лечение.

Итого сумма, руб.: 736000,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

22-1-015870 25 макетов ТУПК 2 этап

25 макетов (облегченные версии) ТУПК, разработанных, 

отпечатанных и отправленных в партнерские больницы в 

рамках реализации 2 этапа проекта - в одном файле.

22-1-015870 25 макетов ТУПК 2 

этап.pdf
11.02.2023

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 
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3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Совместно со специалистами МПГУ и Института коррекционной педагогики РАО была разработана методика трансмедийных учебно-просветительских комплексов (ТУПК), 

изначально спроектированных для дидактически обоснованного и эффективного с точки зрения психолого-педагогической реабилитации перехода из предметно-вещественной в 

виртуальную среду и обратно. В состав ТУПК входят физические раздаточные материалы (из бумаги, картона, пластика, фанеры и проч.), которые сами по себе являются 

средствами обучения, просвещения и воспитания или развивающей игрой, а также система интегрированных с ними через QR коды онлайн ресурсов: а) дети могут по каждому 

материалу прочесть увлекательную историю, б) поиграть со специально адаптированным ботом, в) поучаствовать во флешмобах и стримах в соцсетях и, наконец, г) пройти онлайн 

курс, в котором есть задание по выходу из виртуального мира – например, сочинить сценарий и поставить спектакль прямо в больничной палате. Арт-терапия с использованием 

ТУПК способствует восстановлению когнитивных функций и коррекции эмоционального составляющей. Реализация онлайн мероприятий ТУПК в социальных медиа обеспечивает 

снижение уровня десоциализации детей, проходящих лечение. По признанию ведущих экспертов из МПГУ, ФГБУК «Всероссийский центр развития художественного творчества и 

гуманитарных технологий» Минпросвещения РФ, Центра профессионального мастерства «Творческое инклюзивное образование» Департамента культуры г. Москвы, а также 

участников ведущих профильных форумов (ММСО, Всероссиский съезд работников допобразования и других, где о проекты были сделаны доклады), ТУПК и их инновационная 

трансмедийная интеграция с различными онлайн сервисами и ресурсами (включая системы с искусственным интеллектом) являются беспрецендентными для госпитальной 

педагогики не только в России, но и в мире. Таким образом, благодаря поддержке Фонда президентских грантов фактически было создано новое направление в госпитальной 

педагогике и дополнительном образовании детей.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

В процессе развития партнерской сети, проект стал сотрудничать с детскими клиническими санаториями - выяснилось, что учреждения этого типа (помимо уже участвующих в 

проекте крупных областных и федеральных клинических больниц) нуждаются в межведомственных межсекторальных подходах с участием НКО. С учетом условий содержания 

детей в клинических санаториях, наличия собственных педагогических кадров, с одной стороны – и изолированности детей на время заезда (обычно более 2 недель), с другой – 

оптимальным является участие в трансмедийных учебно-просветительских проектах с дистанционной поддержкой и обеспечением раздаточными материалами. Первым партнером 

проекта этого типа стал Рязанский детский клинический санаторий памяти В.И. Ленина, успешно участвующий во всех мероприятиях проекта.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Учитывая проходящие в системе здравоохранения процессы оптимизации и связанное с ними уменешение количества среднего медперсонала и воспитателей в детских больницах, 

основной проблемой проекта стала большая нагрузка на кураторов в партнерских больницах – точнее, отсутствие хотя бы минимального уровня денежной компенсации со 

стороны проекта. Эта статья расходов была исключена из заявки с целью экономии средств, но функциональные обязанности по проекту для кураторов остались. Данную 

проблему команда проекта планирует решать за счет а) включения этих затрат в будущие заявки и б) привлечения донорской помощи вне грантового финансирования.

4.4. Количество благополучателей проекта 

Дети и подростки от 6 до 18 лет, проходящие стационарное или амбулаторное лечение, а также 

нуждающиеся в психолого-педагогической реабилитации после перенесенного COVID-19.
13073

Дети и подростки от 6 до 18 лет, проходящие стационарное или амбулаторное лечение, а также 6335
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нуждающиеся в психолого-педагогической реабилитации после перенесенного COVID-19.

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

22

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

14

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

https://ok.ru/dshi.online.zt 606

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

1403000,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Эффективность реализации группы проектов по онлайн госпитальной педагогике под общим названием «ДШИ.онлайн: здравствуй и твори» и проекта «ДШИ.онлайн: трансмедиа» 

обеспечена рядом факторов: 1. Наличие реальной социальной проблемы дефицита дополнительного образования в детских медицинских организациях и возможностью ее решения 

только на пути межведомственных межсекторальных подходов с участием НКО. 2. Привлечение для создания методической базы проекта ведущих экспертов Московского 

педагогического государственного университета (МПГУ) и Института коррекционной педагогики Российской академии образования (ИКП РАО) – с обеими организациями были 

подписаны официальные соглашения о сотрудничестве. 3. Наличие в составе команды проекта разновозрастных и разнопрофильных специалистов, вносящих в развитие проекта 

как опыт и наработки традиционной педагогики искусства, так и методики и дидактические приемы, адекватные современным коммуникационным и социальным реалиям детей и 

подростков. Устойчивость проекта, необходимость в его развитии подтверждается непрерывной обратной связью, исходящей от партнерских больниц (через кураторов проекта) и 

самих благополучателей (детей, проходящих лечение и их родителей). В 2023 году проект будет нацелен на удовлетворение потребностей в образовательной инклюзии, психолого-

педагогической реабилитации и социально-культурной адаптации детей из сельских поселений, пгт и малых городов, проходящих лечение в партнерских клинических больницах 

проекта (получен грант Президента России 23-1-018698), а также на вовлечение в поддержку проекта доноров различного типа.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю

35

22-1-015870 Аналитический отчет за 2 этап


