
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за последний отчетный период с 01.08.2023 по 31.01.2024 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса  

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ОБРАЗОВАНИИ"

ОГРН получателя гранта 1077799012466

Название проекта, на реализацию которого 

предоставляется грант
Здравствуй и твори: города и веси

Номер договора о предоставлении гранта 23-1-018698

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата

Сведения о 

выполнении 

(контрольная точка 

реализована в 

полном объеме 

либо нет)

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

2.1.

Не менее 65 тыс. экземпляров бумажных компонентов 

трансмедийных учебно-просветительских комплексов 

доставлены в 19 партнерских больниц не менее 16 

регионов.

31.12.2023 31.12.2023 исполнена

2.2.

Целевой аудитории не менее 14 партнерских больниц 

предоставлены не менее 14 программно-аппаратных 

комплексов на базе планшетов.

31.12.2023 31.12.2023 исполнена

В не менее 3 социальных сетях организовано 

взаимодействие с родителями, педагогами, 
2.3. 31.01.2024 31.01.2024 исполнена
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медицинскими работниками, размещено не менее 3 

публикаций в СМИ.

2.4.
Проведены онлайн-конкурс (творческий марафон), 2 

стрима, театральный батл и почтовая игра.
31.01.2024 31.01.2024 исполнена

2.5.

Проведено обучение не менее 30 преподавателей и 

волонтеров работе с детьми на платформе ДШИ.онлайн. 

Представители целевой аудитории участвовали в 

занятиях по не менее чем 15 онлайн мастер-классам и 

курсам, размещенным на платформе проекта.

31.01.2024 31.01.2024 исполнена

2.6.

Не менее 14,5 тыс. детей из сельских поселений и малых 

городов, проходящих лечение в 19 партнерских 

больницах не менее 16 регионов, получили учебно-

просветительские комплексы и провели работу с ними.

31.01.2024 31.01.2024 исполнена

Дополнительный комментарий

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетныи ̆ период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№ 2.1.1. Мероприятие
2.1.2. Запланированные 

сроки проведения

2.1.3. Фактические сроки 

проведения
2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Обучение преподавателей и волонтеров 

методикам, организационным и 

техническим аспектам реализации 

программ онлайн госпитальной педагогики 

на платформе ДШИ.онлайн.

с 15.02.2023  

по 30.04.2023

с 15.02.2023  

по 31.12.2023

Обучение преподавателей и волонтёров было проведено в 

сотрудничестве с Художественно-графическим факультетом 

МПГУ. Первым мероприятием стала проведение педагогической 

практики студентов 1-го и 2-го курсов, см. https://vk.com/wall-

208678587_784. Второе мероприятие – включение представителей 

проекта в состав экзаменационных комиссий, см. https://vk.com/

wall-208678587_794. В результате целевая аудитория 

«преподаватели и волонтёры» приобрела новые знания и навыки по 

художественному образованию детей, проходящих лечение – в т.ч. 

в онлайн формате и при использовании трансмедийных пособий 

ДШИ.онлайн. Дети, проходящие лечение получили новые учебно-

методические разработки и педагогическое сопровождение от 

талантливых молодых специалистов из лучшего профильного вуза 

страны.

2.1.5. Привязанные ККТ:

Проведено обучение не менее 30 преподавателей и волонтеров работе с детьми на платформе ДШИ.онлайн. Представители 

целевой аудитории участвовали в занятиях по не менее чем 15 онлайн мастер-классам и курсам, размещенным на платформе 

проекта.  

2.1.6. Количественный результат
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Наименование показателя Значение

Количество обученных методикам, организационным и техническим аспектам реализации программ онлайн госпитальной педагогики на платформе 

ДШИ.онлайн преподавателей и волонтеров
38

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

На установочном семинаре по педпрактике студентов Худграфа МПГУ знакомят 

с трансмедиа пособиями ДШИ.онлайн 07.12.23

Установочный семинар по педпрактике студентов Худграфа МПГУ 07.12.23
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Руководители проекта ДШИ.онлайн в составе экзаменационной комиссии 

Худграфа МПГУ 19.12.23

Рабочая группа по педпрактике студентов Худграфа МПГУ (38 студентов + 3 

куратора от ДШИ.онлайн).

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

"Демонстрационный экзамен на ХГФ ИИИ" статья о сотрудничестве по обучение и педпрактике студентов Худграфа МПГУ  

http://mpgu.su/novosti/demonstracionnyj-jekzamen-hgf/  

 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.2.1. Мероприятие
2.2.2. Запланированные 

сроки проведения

2.2.3. Фактические сроки 

проведения
2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Закупка расходных материалов, с 01.09.2023  с 01.09.2023  Закупка расходных материалов, комплектация с помощью волонтё2
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комплектация с помощью волонтеров от 

ГБУ г. Москвы «Мосволонтер» на 

площадке ГБУ г. Москвы «МДОО» наборов 

ТУПК второй партии для партнерских 

больниц и их отправка адресатам.

по 30.09.2023 по 31.01.2024 ров от ГБУ г. Москвы «Мосволонтёр» на площадке ГБУ г. Москвы 

«МДОО» наборов ТУПК второй партии для партнёрских больниц и 

их отправка адресатам. На втором этапе реализации проекта 

проведено две комплектации с привлечением волонтёров из школ, 

СПО и вузов г. Москвы. Основным партнёром на уровне школ 

стало Движение Первых, с которым проект наладил 

систематическое взаимодействие. Важную роль сыграли волонтёры 

из партнёрской организации АО «Почта России», а сама Почта 

России бесплатно отправила один из тиражей (более 100 000 экз. 

пособий) в 23 региона страны. Волонтёры разных возрастов и 

профессий приобщились к поддержке детей в больницах и сделали 

участие в комплектациях проекта регулярным.

2.2.5. Привязанные ККТ:
Не менее 65 тыс. экземпляров бумажных компонентов трансмедийных учебно-просветительских комплексов доставлены в 19 

партнерских больниц не менее 16 регионов.  

2.2.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество экз. бумажных компонентов трансмедийных учебно-просветительских комплексов, доставленных в партнерские больницы проекта 114928

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Участники Движения Первых из московских школ комплектуют трансмедийные 

наборы для творчества для детских больниц (17-18.11.23).

Площадку для комплектации 17-18.11.23 предоставил ресурсный окружной центр 

«Доброе место. ВАО» ГБУ «Мосволонтер».
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Участники Движения Первых из московских школ комплектуют трансмедийные 

наборы для творчества для детских больниц (17-18.11.23).

Участники Движения Первых из московских школ комплектуют трансмедийные 

наборы для творчества для детских больниц (17-18.11.23).

Участники Движения Первых из московских школ комплектуют трансмедийные 

наборы для творчества для детских больниц (17-18.11.23).

Волонтёры из АО "Почта России" загрузили грузовик компании для бесплатной 

отправки пособий в 23 региона страны.
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17-18.11.23 было скомплектовано почти 90 коробок со 100 000 пособий для 

детских больниц.

Волонтёры АО "Почта России" на комплектации 17-18.11.23.

Волонтёры из школ (в т.ч. члены Движения Первых) и колледжей г. Москвы 

участвуют в комплектации 19.01.24.

Волонтёры из школ (в т.ч. члены Движения Первых) и колледжей г. Москвы 

участвуют в комплектации 19.01.24.

7

23-1-018698 Аналитический отчет за 2 этап



Волонтёры из школ (в т.ч. члены Движения Первых) и колледжей г. Москвы 

участвуют в комплектации 19.01.24.

Волонтёры из школ (в т.ч. члены Движения Первых) и колледжей г. Москвы 

участвуют в комплектации 19.01.24.

Волонтёры из школ (в т.ч. члены Движения Первых) и колледжей г. Москвы 

участвуют в комплектации 19.01.24.

Волонтёры из школ (в т.ч. члены Движения Первых) и колледжей г. Москвы 

участвуют в комплектации 19.01.24.
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Комплектация 19.01.24 проходила на площадке ГБУ г. Москвы «МДОО» 

(коворкинг-центр НКО ВАО).

Волонтёры из школ (в т.ч. члены Движения Первых) и колледжей г. Москвы 

участвуют в комплектации 19.01.24.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

Пост на официальном аккаунте АО "Почта России"в ВК  

https://vk.com/wall-49069650_429975  

Публикация на сайте МПГУ  

https://mpgu.su/novosti/volontjory-studenty-tvorchestva/  

Пост в группе волонтёров Почты России в ВКонтакте  

https://vk.com/wall-211310348_268  

Пост о получении трансмедийных пособий в официальном аккаунте ВКонтакте Челябинской областной детской клинической больницы  

https://vk.com/wall-200642249_234  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 
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2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1
23-1-018698 Справки из медорг 

получено

Справки из партнёрских медорганизаций о количестве полученных 

трансмедийных комплексов (ТУПК).

23-1-018698 Справки из медорг 

получено.pdf
19.02.2024

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.3.1. Мероприятие
2.3.2. Запланированные 

сроки проведения

2.3.3. Фактические сроки 

проведения
2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Закупка планшетов и инсталляция на них 

комплекса программных средств для 

индивидуальных и групповых 

образовательных активностей с 

контролируемым доступом и уровнем 

защиты в соответствии с требованиями ФЗ 

от 29.12.2010 г. №436-ФЗ.

с 15.02.2023  

по 15.05.2023

с 15.02.2023  

по 31.01.2024

АО «Лаборатория Касперского» предоставила бесплатные 

лицензии на своё платное ПО Kaspersky Safe Kids. Студенты-

волонтёры с профильных факультетов МПГУ и РТУ МИРЭА 

помогли настроить это ПО так, чтобы обеспечить максимальную 

безопасность использования планшетов: детям можно посещать 

сайты только из разрешённого списка и только в установленное 

время, нельзя инсталлировать и запускать игры и т.д. Все эти 

ограничения через ПО Kaspersky Safe Kids контролируются 

централизованно командой проекта. Закупка планшетов была 

проведена по запросу областных партнёрских больниц, в которых 

значительное количество детей госпитализируются из районов и 

часто не владеют смартфонами для доступа к онлайн сервисам 

проекта. Безопасные планшеты помогли решить эту проблему.

2.3.5. Привязанные ККТ:
Целевой аудитории не менее 14 партнерских больниц предоставлены не менее 14 программно-аппаратных комплексов на базе 

планшетов.  

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество предоставленных целевой аудитории пилотных программно-аппаратных комплексов на базе планшетов 14

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3
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Настройка на планшетах для детских больниц ПО от Лаборатории Касперского 

силами студентов-волонтёров из МПГУ и РТУ МИРЭА 19.01.24.

Настройка на планшетах для детских больниц ПО от Лаборатории Касперского 

силами студентов-волонтёров из МПГУ и РТУ МИРЭА 19.01.24.

Настройка на планшетах для детских больниц ПО от Лаборатории Касперского 

силами студентов-волонтёров из МПГУ и РТУ МИРЭА 19.01.24.

Планшеты для 14 детских больниц с ПО от Лаборатории Касперского готовы для 

отправки 19.01.24.
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Планшеты с контролируемым доступом и уровнем защиты в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ используются для индивидуальных и 

групповых образовательных активностей с элементами арт-терапии в 

партнёрских медорганизациях проекта.

Планшеты с контролируемым доступом и уровнем защиты в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ используются для индивидуальных и 

групповых образовательных активностей с элементами арт-терапии в 

партнёрских медорганизациях проекта.
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Планшет получен! Планшеты с контролируемым доступом и уровнем защиты в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ используются для индивидуальных и 

групповых образовательных активностей с элементами арт-терапии в 

партнёрских медорганизациях проекта.
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Планшеты с контролируемым доступом и уровнем защиты в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ используются для индивидуальных и 

групповых образовательных активностей с элементами арт-терапии в 

партнёрских медорганизациях проекта.

Планшеты с контролируемым доступом и уровнем защиты в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ используются для индивидуальных и 

групповых образовательных активностей с элементами арт-терапии в 

партнёрских медорганизациях проекта.
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Планшеты с контролируемым доступом и уровнем защиты в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ используются для индивидуальных и 

групповых образовательных активностей с элементами арт-терапии в 

партнёрских медорганизациях проекта.

Планшеты с контролируемым доступом и уровнем защиты в соответствии с 

требованиями ФЗ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ используются для индивидуальных и 

групповых образовательных активностей с элементами арт-терапии в 

партнёрских медорганизациях проекта.

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Публикация на сайте МПГУ  

https://mpgu.su/novosti/volontjory-studenty-tvorchestva/  

Пост в ВКонтакте  

https://vk.com/wall-183902953_1256  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

15
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№ 2.4.1. Мероприятие
2.4.2. Запланированные 

сроки проведения

2.4.3. Фактические сроки 

проведения
2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Проведение для ЦА мастер-классов, курсов 

и других творческих практик с элементами 

арт-терапии с применением трансмедийных 

учебно-просветительских комплексов, чат-

ботов с ИИ и онлайн поддержкой 

преподавателей.

с 01.04.2023  

по 31.01.2024

с 01.04.2023  

по 31.01.2024

Проведение мероприятия способствовало удовлетворению 

потребностей в образовательной инклюзии, психолого-

педагогической реабилитации и социально-культурной адаптации 

28 843 детей в возрасте от 6 до 15 лет из сельских поселений, пгт и 

малых городов, проходящих лечение любой продолжительности в 

29 партнёрских клинических больницах проекта «ДШИ.онлайн: 

здравствуй и твори» 23 регионов РФ с учетом материальных 

возможностей их семей, коммуникативной изоляции и социально-

психологических особенностей внутрибольничной социализации. 

Для этого были использованы 114 928 экз. трансмедийных 

комплексов, а также интегрированных с ними онлайн сервисов 

(курсов и мастер-классов с поддержкой педагогов, а также чат-

ботов с ИИ).

2.4.5. Привязанные ККТ:
Не менее 14,5 тыс. детей из сельских поселений и малых городов, проходящих лечение в 19 партнерских больницах не менее 

16 регионов, получили учебно-просветительские комплексы и провели работу с ними.  

2.4.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество детей в возрасте от 6 до 15 лет из сельских поселений, пгт и малых городов, проходящих лечение любой продолжительности в 14 

партнерских клинических больницах, вовлеченных в активности проекта в очном, смешанном или онлайн форматах
28843

Количество партнерских клинических больниц, принимающих участие в проекте 29

Количество регионов России, представляемых партнерскими медицинскими организациями 23

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

4
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Проведение онлайн курсов и мастер-классов с элементами арт-терапии с 

применением трансмедийных учебно-просветительских комплексов в Детской 

республиканской больнице им. И.Н. Григовича (Республика Карелия).

Проведение онлайн курсов и мастер-классов с элементами арт-терапии с 

применением трансмедийных учебно-просветительских комплексов в Детской 

республиканской больнице им. И.Н. Григовича (Республика Карелия).

17
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Проведение онлайн курсов и мастер-классов с элементами арт-терапии с 

применением трансмедийных учебно-просветительских комплексов в Детской 

республиканской больнице им. И.Н. Григовича (Республика Карелия).

Проведение онлайн курсов и мастер-классов с элементами арт-терапии с 

применением трансмедийных учебно-просветительских комплексов в Детской 

республиканской больнице им. И.Н. Григовича (Республика Карелия).

18
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Проведение онлайн курсов и мастер-классов с элементами арт-терапии с 

применением трансмедийных учебно-просветительских комплексов в Детской 

республиканской больнице им. И.Н. Григовича (Республика Карелия).

Проведение онлайн курсов и мастер-классов с элементами арт-терапии с 

применением трансмедийных учебно-просветительских комплексов в Детской 

республиканской больнице им. И.Н. Григовича (Республика Карелия).

19
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Проведение онлайн курсов и мастер-классов с элементами арт-терапии с 

применением трансмедийных учебно-просветительских комплексов в 

Республиканской детской клинической больнице Республики Башкортостан.

Проведение онлайн курсов и мастер-классов с элементами арт-терапии с 

применением трансмедийных учебно-просветительских комплексов в 

Республиканской детской клинической больнице Республики Башкортостан.

20
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Проведение онлайн курсов и мастер-классов с элементами арт-терапии с 

применением трансмедийных учебно-просветительских комплексов в 

Республиканской детской клинической больнице Республики Башкортостан.

Проведение онлайн курсов и мастер-классов с элементами арт-терапии с 

применением трансмедийных учебно-просветительских комплексов Луганской 

республиканской детской клинической больнице (ЛНР).

Занятия с трансмедийными пособиями с онлайн поддержкой (наборами для 

плетения браслетов) в Волгоградской областной детской клинической больнице.

Результат онлайн мастер-класса по декупажу в Нижневартовской окружной 

клинической детской больнице (ХМАО-Югра).
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Занятия с трансмедийными пособиями с онлайн поддержкой в Павловском 

детском клиническом санатории (Республика Башкортостан).

Занятия с трансмедийными пособиями с онлайн поддержкой в Павловском 

детском клиническом санатории (Республика Башкортостан).

Трансмедийные пособия по филимоновской игрушке в Пермской областной 

детской клинической больнице (подразделение «Клинический санаторий 

Светлана»).

Пособия от ДШИ.онлайн интересны детям разного возраста (Подольская 

городская детская больница, Московская область).

22
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Некоторые трансмедийные пособия становятся подарками для сотрудников 

медорганизаций, что улучшает морально-психологический климат (Рязанский 

детский клинический санаторий памяти В.И. Ленина).

В проекте используются не только онлайн обучающие сервисы и видео, но и 

различные вспомогательные бумажные пособия – например, специально 

разработанная по просьбе кураторов в больницах «пирамидка» с образцами 

цветовых сочетаний для филимоновских игрушек (Краевой клинический детский 

санаторий "Дружба", Ставропольский край).

23

23-1-018698 Аналитический отчет за 2 этап



Для занятий с трансмедийными пособиями ДШИ.онлайн не нужны ни 

специальное оборудование, мебель или помещения. Достаточно смартфона для 

опционального доступа к онлайн обучающим и просветительским ресурсам 

(Краевая детская клиническая больница).

Благодаря планшетам (с дистанционным контролем доступа специалистами 

проекта из Москвы) онлайн ресурсы ДШИ.онлайн теперь доступны и детям из 

малообеспеченных семей и детям из деревень и посёлков. Павловский детский 

клинический санаторий (Республика Башкортостан).

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Пост в официальной группе в ВКонтакте Волгоградской областной детской клинической больницы  

https://vk.com/wall-164656770_1239  

Пост в официальной группе Павловского детского клинического санатория (Республика Башкортостан)  

https://vk.com/wall-38309564_26319  

Пост в официальной группе ВКонтакте Челябинской областной детской клинической больницы  

https://vk.com/wall-200642249_246  

Пост в официальной группе ВКонтакте Челябинской областной детской клинической больницы  

https://vk.com/wall-200642249_244  

Пост в официальной группе ВКонтакте Челябинской областной детской клинической больницы  

https://vk.com/wall-200642249_245  

Пост в официальной группе Павловского детского клинического санатория (Республика Башкортостан)  
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https://vk.com/wall-38309564_26750  

Пост в официальной группе ВКонтакте Республиканской детской клинической больницы Республики Карелия  

https://vk.com/wall-160655103_1072  

Пост в официальной группе Министерства здравоохранения Республики Карелия  

https://vk.com/wall-193096573_26033  

Пост в официальной группе в ВКонтакте Волгоградской областной детской клинической больницы  

https://vk.com/wall-164656770_1346  

Пост в официальной группе ВКонтакте Челябинской областной детской клинической больницы  

https://vk.com/wall-200642249_258  

Пост с видео из Детской областной туберкулёзной больницы Новосибирской области  

https://vk.com/wall-208678587_780  

Пост в официальной группе ВКонтакте Челябинской областной детской клинической больницы  

https://vk.com/wall-200642249_257  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

Видео о трансмедийных пособиях ДШИ.онлайн "Браслеты", сделанное сотрудниками Новосибирской областной детской туберкулёзной больницы  

https://disk.yandex.ru/i/o57NKmx5JY1stw  

Видео о занятиях по декупажу, сделанное сотрудниками Новосибирской областной детской туберкулёзной больницы  

https://disk.yandex.ru/i/vysUhDOZWaoTgQ  

Видео о трансмедийных пособиях ДШИ.онлайн по филимоновской игрушке, сделанное сотрудниками Новосибирской областной детской туберкулёзной больницы  

https://disk.yandex.ru/i/W-Xr5_VVCJjJcQ  

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1
23-1-018698 Справки из 

медорганизаций обучено.

Справки из партнёрских медорганизаций о количестве детей и 

подростков, участвовавших в занятиях с использованием 

трансмедийных пособий ДШИ.онлайн.

23-1-018698 Справки из 

медорганизаций обучено.pdf
19.02.2024

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
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№ 2.5.1. Мероприятие
2.5.2. Запланированные 

сроки проведения

2.5.3. Фактические сроки 

проведения
2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Проведение онлайн конкурса (творческого 

марафона), флешмоба, 2 стримов, почтовой 

игры и театрального больничного 

фестиваля с баттлом.

с 01.04.2023  

по 31.01.2024

с 01.04.2023  

по 31.01.2024

Проведен онлайн конкурс (творческий марафон) по созданию 

раскрасок в стиле филимоновских игрушек. Победители конкурса 

награждены призами, предоставленными проектом и партнером – 

компанией Яндекс. Проведена почтовая игра «Пишем письмо Деду 

Морозу»: были разработаны, напечатаны и высланы в больницы 

заготовки для создания авторских открыток, которые затем 

отправились в Великий Устюг. Проведен стрим (трансляция) по 

использованию трансмедийных пособий ДШИ.онлайн для 

плетения браслетов. С партнёрами был проведен театральный 

фестиваль «Театральный батл»: после тренинга в специальном боте 

в ВК были отобраны команды из Рязанского детского санатория и 

Новосибирской детской туберкулёзной больницы, которые провели 

онлайн батл между собой. Перечисленные мероприятия помогли 

подружиться детям в отделениях больниц и санаториев, а также 

снизили риск десоциализации через восстановление коммуникаций 

со сверстниками вне стен медучреждений.

2.5.5. Привязанные ККТ: Проведены онлайн-конкурс (творческий марафон), 2 стрима, театральный батл и почтовая игра.  

2.5.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество проведенных театральных больничных микрофестивалей с баттлами 1

Количество проведенных почтовых игр 1

Количество проведенных стримов 2

Количество проведенных онлайн конкурсов / творческих марафонов 1

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5
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Домашняя страница онлайн конкурса (творческого марафона) раскрасок в стиле 

филимоновских игрушек.

Объявление онлайн конкурса (творческого марафона) раскрасок в стиле 

филимоновских игрушек.

Некоторые из работ, присланных на онлайн конкурса (творческого марафона) 

раскрасок в стиле филимоновских игрушек.

Победителям онлайн конкурса (творческого марафона) раскрасок в стиле 

филимоновских игрушек из Новосибирска, помимо электронных призов от 

ДШИ.онлайн и Яндекса, были высланы наборы для творчества.

27
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Почтовая игра «Пишем письмо Деду Морозу»: были разработаны, напечатаны и 

высланы в больницы заготовки для создания авторских открыток и писем 

(включая прописи), которые затем отправились в Великий Устюг.

Почтовая игра «Пишем письмо Деду Морозу»: были разработаны, напечатаны и 

высланы в больницы заготовки для создания авторских открыток и писем 

(включая прописи), которые затем отправились в Великий Устюг.

28
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Почтовая игра «Пишем письмо Деду Морозу»: были разработаны, напечатаны и 

высланы в больницы заготовки для создания авторских открыток и писем 

(включая прописи), которые затем отправились в Великий Устюг.

Стрим (трансляция) по использованию трансмедийных пособий ДШИ.онлайн для 

плетения браслетов.

Онлайн «Театральный батл»: главная страница на сайте Онлайн «Театральный батл»: эксперты - педагоги из ВГИКа

29

23-1-018698 Аналитический отчет за 2 этап



Онлайн «Театральный батл»: стрим финальной части. Онлайн «Театральный батл»: стрим финальной части.

Онлайн «Театральный батл»: специально разработанные онлайн тренажёры для 

участников (детей, проходящих лечение в больнице).

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

30
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Пост в аккаунте проекта в ВКонтакте  

https://vk.com/wall-208678587_829  

Пост в официальном аккаунте партнеров "Театральный поединок"  

https://vk.com/teatrpoedinok?w=wall-202157997_3502  

Страница театрального батла на сайте проекта  

https://dshi-online.ru/battle  

Страница в блоге с онлайн конкурсом (творческим марафоном) по раскраскам в стиле филимоновских игрушек  

https://dshi-online.ru/blog/1046029  

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

Запись стрима "Театральный батл"  

https://vk.com/video-208678587_456239078  

Запись стрима по пособию для плетения браслетов  

https://vk.com/video-208678587_456239077  

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.6.1. Мероприятие
2.6.2. Запланированные 

сроки проведения

2.6.3. Фактические сроки 

проведения
2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Информационная поддеркжа проекта в 

социальных медиа.

с 01.02.2023  

по 31.01.2024

с 01.02.2023  

по 31.01.2024

Информационная поддержка проекта в социальных медиа 

проводилась в четырех официальных аккаунтах проекта в 

ВКонтакте, Одноклассники, каналах в Телеграме и на Ютьюбе. 

Кроме того, посты в своих аккаунтах публиковали партнёрские 

организации. Использование социальных медиа позволило не 

только осуществить информирование родителей, медицинских 

работников и педагогов о ходе реализации проекта, но и 

использовать эти платформы для проведения ряда онлайн 

мероприятий – стримов, театрального батла и т.д.

6
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2.6.5. Привязанные ККТ:
В не менее 3 социальных сетях организовано взаимодействие с родителями, педагогами, медицинскими работниками, 

размещено не менее 3 публикаций в СМИ.  

2.6.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Количество групп и сообществ в социальных сетях, использованных для информационного взаимодействия с медицинской, педагогической и 

родительской общественностью и потенциальными донорами
6

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети ВКонтакте.

Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети Одноклассники.
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Скриншот одной из публикаций в официальном канале проекта в социальной сети 

Телеграм.

Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети Одноклассники.

Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети ВКонтакте.

Скриншот одной из публикаций в официальном канале проекта в социальной сети 

Телеграм.
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Скриншот одной из публикаций в официальном канале проекта в социальной сети 

Телеграм.

Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети Одноклассники.

Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети ВКонтакте.

Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети Одноклассники.
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Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети ВКонтакте.

Скриншот одной из публикаций в официальном канале проекта в социальной сети 

Телеграм.

Скриншот одной из публикаций в официальном канале проекта в социальной сети 

Телеграм.

Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети Одноклассники.
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Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети ВКонтакте.

Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети ВКонтакте.

Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети Одноклассники.

Скриншот одной из публикаций в официальном канале проекта в социальной сети 

Телеграм.
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Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети ВКонтакте.

Скриншот одной из публикаций в официальном аккаунте проекта в социальной 

сети Одноклассники.

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Официальный аккаунт проекта в социальной сети ВКонтакте.  

https://vk.com/dshi_online_zt  

Официальный аккаунт проекта в социальной сети Одноклассники.  

https://ok.ru/dshi.online.zt  

Официальный канал проекта на Ютьюбе.  

https://www.youtube.com/@dshi-online  

Официальный канал проекта в Телеграм.  

https://t.me/dshi_online_public  

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
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№ Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

В рамках реализации второго этапа проекта основные усилия были сосредоточены на максимальном удовлетворении запросов кураторов в существующих официальных партнё

рских медицинских организациях и, на этой основе – расширении сети проекта и привлечении новых спонсоров. Основным запросом со стороны больниц и клинических 

санаториев было увеличение тиражей трансмедийных пособий (трансмедийных комплексов – ТМК). Благодаря сэкономленным на других видах затрат средствам гранта, по 

согласованию с Фондом, ресурсы были перераспределены в пользу увеличения тиража. Вместо запланированных на второй этап 15 000 экз. ТМК, была установлена новая 

ключевая контрольная точка (ККТ) – 65 000 экз. ТМК. Благодаря ряду мероприятий и этот показатель был значительно превыше: в итоге за второй этап было напечатано и 

доставлено в партнёрские медорганизации 114 928 экз. ТМК. Что позволило вовлечь в творческие практики с элементами арт-терапии 28 923 ребёнка и подростка от 5 до 15 лет в 

29 медорганизациях в 23 регионах страны, проходивших лечение или реабилитацию. Указанные показатели были достигнуты за счёт нескольких факторов. Во-первых, 

квалификация команды в области издательского процесса и закупок расходных материалов постоянно повышается, создано устойчивая динамическая конкурентная среда 

поставщиков. Во-вторых, работа с корпоративными донорами позволяет снизить затраты на ТМК. Так, в результате проведённой переговорной работы АО «Почта России» 

бесплатно доставила 68 коробок с ТМК в 23 региона страны, сэкономив значительные средства из сметы гранта. В-третьих, постоянно развивающаяся сеть партнёрства позволяет 

качественную и педагогически продуктивную по содержанию, технологически совершенную и экономически эффективную программу реализации трансмедийных комплексов. 

Например, установлено масштабное сотрудничество с Движением Первых, благодаря которому в комплектациях ТМК приняли участие сотни школьников и учащихся СПО. 

Ведущие вузы (МПГУ, РТУ МИРЭА и др.) организуют участие студентов-волонтёров для проведения работ, требующих высокой квалификации (например, настройки ПО на 

планшетах). АО «Лаборатория Касперского» бесплатно предоставило доступ к платному сервису удалённого контроля над безопасным использованием планшетов. ГБУ г. Москвы 

«Мосволонтёр» и ГБУ г. Москвы «МДОО», в соответствии с подписанными соглашениями о сотрудничестве, на регулярной основе бесплатно предоставляют площади для 

проведения различного рода мероприятий.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя
Планируемое  

значение за проект

Достигнутый результат 

за этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень 

достижения(%)

Количество публикаций в СМИ, нацеленных на 

информационное взаимодействие с медицинской, 

педагогической и родительской общественностью и 

потенциальными донорами

5,00 3,00 11,00 60

Количество групп и сообществ в социальных сетях, 

использованных для информационного взаимодействия с 

медицинской, педагогической и родительской 

общественностью и потенциальными донорами

3,00 6,00 9,00 200

Количество онлайн мастер-классов и курсов на платформе 

ДШИ.онлайн, использованных в рамках проекта
15,00 15,00 30,00 100
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Количество проведенных театральных больничных 

микрофестивалей с баттлами
2,00 1,00 2,00 50

Количество проведенных почтовых игр 2,00 1,00 2,00 50

Количество проведенных стримов 4,00 2,00 4,00 50

Количество проведенных онлайн конкурсов / творческих 

марафонов
2,00 1,00 3,00 50

Количество регионов России, представляемых партнерскими 

медицинскими организациями
10,00 23,00 39,00 230

Количество обученных методикам, организационным и 

техническим аспектам реализации программ онлайн 

госпитальной педагогики на платформе ДШИ.онлайн 

преподавателей и волонтеров

30,00 38,00 38,00 127

Количество экз. бумажных компонентов трансмедийных 

учебно-просветительских комплексов, доставленных в 

партнерские больницы проекта

30000,00 114928,00 140648,00 383

Количество предоставленных целевой аудитории пилотных 

программно-аппаратных комплексов на базе планшетов
14,00 14,00 14,00 100

Количество партнерских клинических больниц, 

принимающих участие в проекте
14,00 29,00 48,00 207

Количество детей в возрасте от 6 до 15 лет из сельских 

поселений, пгт и малых городов, проходящих лечение любой 

продолжительности в 14 партнерских клинических 

больницах, вовлеченных в активности проекта в очном, 

смешанном или онлайн форматах

21000,00 28843,00 39417,00 137

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Проведённые в рамках 2 этапа проекта мероприятия внесли вклад в выравнивание возможностей участия в проекте ДШИ.онлайн: здравствуй и твори для всех пациентов, вне 

зависимости от материального статуса семьи и места проживания. Дети из сел и малых городов, проходящие лечение без присутствия родителей, получили психолого-

педагогическую поддержку. Мероприятия проекта снизили стресс детей от информационной изоляции, что способствовало позитивной социализации ЦА во внутрибольничном 

сообществе и, в целом – содействовало скорейшему выздоровлению.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая 

примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, 

услуг, имущественных прав), руб.

Описание

Волонтерская помощь (денежный эквивалент) - Почта России, Мосволонтёр (на основе 

договора), средние школы и колледжи СПО г. Москвы, вузы - МПГУ, РТУ МИРЭА. 
2807252,00
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Коворкинги НКО от "Московского дома общественных организаций" КОС г. Москвы и 

ГБУ г. Москвы «Мосволонтёр» (помещения для комплектации ТУПК). АО «Почта 

России» - бесплатная доставка 68 коробок с ТМК в 23 региона страны. 

Консультативная помощь от экспертов МПГУ (на основе договора). Консультативная 

помощь от экспертов Института коррекционной педагогики РАО (на основе договора). 

Бесплатные лицензии платный на сервис родительского контроля Safe Kids от 

Лаборатории Касперского (партнерский вклад).

Итого сумма, руб.: 2807252,00

3.5. Электронные ссылки 

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№ Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№ Название Описание Файл Дата

1
Арх_обл Северодвинск ГДКБ отзыв.

pdf

Официальный отзыв о проекте от ГБУЗ Архангельской области 

«Северодвинская городская детская клиническая больница».

Арх_обл Северодвинск ГДКБ 

отзыв.pdf
18.02.2024

2
Астрах_обл ОДКБ отзыв на проект 

ЗиТ.pdf

Официальный отзыв о проекте от ГБУЗ Астраханской области 

"Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Силищевой”.

Астрах_обл ОДКБ отзыв на 

проект ЗиТ.pdf
18.02.2024

3
Ленингр_обл ОДКБ отзыв о проекте 

ДШИ.онлайн ЗиТ от 01.02.24.pdf

Официальный отзыв о проекте от Ленинградского областного ГБУЗ 

"Детская клиническая больница".

Ленингр_обл ОДКБ отзыв о 

проекте ДШИ.онлайн ЗиТ от 01.

02.24.pdf

18.02.2024

4
Москва ДГКБ им. Н.Ф. Филатова 

ДЗМ отзыв на проект ЗиТ.pdf

Официальный отзыв о проекте от ГБУЗ "ДГКБ им. Н.Ф. Филатова 

ДЗМ".

Москва ДГКБ им. Н.Ф. Филатова 

ДЗМ отзыв на проект ЗиТ.pdf
18.02.2024

5
Нижегор_обл ДС Городец отзыв о 

ЗиТ.pdf

Официальный отзыв о проекте от ГБУЗ НО «Детский санаторий 

«Городец».

Нижегор_обл ДС Городец отзыв о 

ЗиТ.pdf
18.02.2024

6
Новосиб ДТБ отзыв на пособия ЗиТ.

pdf

Официальный отзыв о проекте от ГБУЗ НСО ГОНКТБ филиал 

«Детская туберкулезная больница».

Новосиб ДТБ отзыв на пособия 

ЗиТ.pdf
18.02.2024

7
Респ_Башкортостан Павловский ДКС 

отзыв на проект ЗиТ.pdf

Официальный отзыв о проекте от ГАУЗ "Павловский детский 

санаторий Республики Башкортостан".

Респ_Башкортостан Павловский 

ДКС отзыв на проект ЗиТ.pdf
18.02.2024
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8
Респ_Башкортостан РДКБ отзыв на 

проект ЗиТ.pdf

Официальный отзыв о проекте от ГБУЗ «Республиканская детская 

клиническая больница» Республики Башкортостан.

Респ_Башкортостан РДКБ отзыв 

на проект ЗиТ.pdf
18.02.2024

9
Респ_Карелия РДКБ отзыв на проект 

ЗиТ.pdf

Официальный отзыв о проекте от ГБУЗ "Детская республиканская 

больница им. И.Н. Григовича" Республики Карелия.

Респ_Карелия РДКБ отзыв на 

проект ЗиТ.pdf
18.02.2024

10 Ряз_обл ДКС отзыв на проект ЗиТ.pdf
Официальный отзыв о проекте от ГБУ РО «Рязанский детский 

клинический санаторий памяти В.И. Ленина».

Ряз_обл ДКС отзыв на проект 

ЗиТ.pdf
18.02.2024

11
Челяб_обл ОДКБ отзыв на проект 

ЗиТ.pdf

Официальный отзыв о проекте от ГБУЗ "Челябинская областная 

детская клиническая больница".

Челяб_обл ОДКБ отзыв на проект 
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Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Проект внёс вклад в удовлетворение потребностей в образовательной инклюзии, психолого-педагогической реабилитации и социально-культурной адаптации 39 417 детей и 

подростков в возрасте от 6 до 15 лет из сельских поселений, пгт и малых городов, проходящих лечение любой продолжительности в 29 партнёрских клинических больницах в 23 

регионов РФ. Данная цель была достигнута путём проведения программ онлайн и смешанной госпитальной педагогики с элементами арт-терапии и использованием 140 648 экз. 

трансмедийных учебно-просветительских комплексов, чат-ботов с элементами ИИ, поставки в больницы расходных материалов и инновационных программно-аппаратных 

комплексов на базе планшетов с контролируемым доступом, применения методик групповых творческих активностей, коммуникационных проектов для предотвращения 

социальной дезадаптации, а также вовлечения через цифровую среду родителей, родственников и друзей пациентов. Проект «Здравствуй и твори: города и веси», будучи 

очередным этапом развития группы проектов «ДШИ.онлайн: здравствуй и твори», способствовал выравниванию возможностей участия в мероприятиях госпитальной педагогики 

для всех пациентов, вне зависимости от материального статуса семьи и места проживания. Дети из сел и малых городов, проходящие лечение без присутствия родителей, получили 

психолого-педагогическую поддержку. Применяемые методики позволили снять психологическую напряжённость, снизили уровень конфликтности и способствовали позитивной 

социализации ЦА во внутрибольничном сообществе. Дети, их родители (контроль посредством регулярных опросов), кураторы в больницах (активная работа ведется в чате) и 

специалисты в области инклюзивного и дефектологического образования (через участие в научных конференциях) высоко оценивают результаты проекта. Фактически при 

поддержке Фонда президентских грантов сформировано новое – трансмедийное – направление в госпитальной педагогике, не имеющее аналогов ни в России, ни в мире.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

В числе незапланированных результатов можно выделить следующие. А. АО «Почта России» бесплатно доставила 68 коробок с ТМК в 23 региона страны. Б. Налажено 

взаимодействие нового типа со студентами-волонтёрами, осуществляющими сложные, требующие высокой квалификации, работы (программирование и т.д.). В. Резко возросшие 

объёмы производства ТМК позволяет говорить о том, что проект трансформируется в издательство нового типа – трансмедийное издательство.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Недостатки, с точки зрения команды проекта, являются логическим следствием достигнутых позитивных результатов (в т.ч. незапланированных). Прежде всего, это кадровые 

проблемы – недостаток специалистов, повлиявший на развитие некоторых негативных процессов, в т.ч. задержек по отчётности, переработок в издательском цикле и по 

переговорным процессам с партнёрами и донорами. А. Требуется изменить структуру команды, включив в неё узких специалистов по издательскому процессу, а также увеличить 

количество привлечённых дизайнеров. Б. Увеличившаяся сверх плановых показателей партнёрская сеть требует выделения нескольких (не одного) специалистов по работе с 

партнёрами и потенциальными донорами.

4.4. Количество благополучателей проекта* 
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Целевая группа Количество, чел.

21 000 детей в возрасте от 6 до 15 лет из сельских поселений, пгт и малых городов, проходящих 

лечение любой продолжительности в 14 партнерских клинических больницах проекта «ДШИ.

онлайн: здравствуй и твори» из 10 регионов РФ.

39417

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

242

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

11

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу Количество подписчиков

https://vk.com/dshi_online_zt 706

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

5215652,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Значительное превышение основных плановых количественных показателей проекта, а также получение положительных отзывов от целевых партнёров (медорганизаций) было 

обусловлено несколькими факторами. Во-первых, квалификация команды в области издательского процесса и закупок расходных материалов постоянно повышается, создано 

устойчивая динамическая конкурентная среда поставщиков. Во-вторых, работа с корпоративными донорами позволяет снизить затраты на трансмедийные пособия. Так, в 

результате проведённой переговорной работы АО «Почта России» бесплатно доставила 68 коробок с ТМК в 23 региона страны, сэкономив значительные средства из сметы гранта. 

В-третьих, постоянно развивающаяся сеть партнёрства позволяет качественную и педагогически продуктивную по содержанию, технологически совершенную и экономически 

эффективную программу реализации трансмедийных комплексов. Например, установлено масштабное сотрудничество с Движением Первых, благодаря которому в комплектациях 

ТМК приняли участие сотни школьников и учащихся СПО. Ведущие вузы (МПГУ, РТУ МИРЭА и др.) организуют участие студентов-волонтёров для проведения работ, 

требующих высокой квалификации (например, настройки ПО на планшетах). АО «Лаборатория Касперского» бесплатно предоставило доступ к платному сервису удалённого 

контроля над безопасным использованием планшетов. ГБУ г. Москвы «Мосволонтёр» и ГБУ г. Москвы «МДОО», в соответствии с подписанными соглашениями о 

сотрудничестве, на регулярной основе бесплатно предоставляют площади для проведения различного рода мероприятий. Проект «ДШИ.онлайн: здравствуй и твори» свои 

методические подходы выстраивает, привлекая на официальной основе (соглашения о сотрудничестве и т.д.) ведущие экспертные организации – такие, как МПГУ (Институт 

детства, Худграф, Институт развития цифрового образования), Институт коррекционной педагогики РАО и ряд других. Новое – трансмедийное – направление в госпитальной 

педагогике будет развиваться командой проекта и далее в соответствии с постоянно возрастающими запросами со стороны медицинских организаций и на основе динамично 

развивающегося партнёрства.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность директор Ханнанов Азат Дамирович

Отчет подписан на основании устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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